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         COPIA

   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto
LAVORI DI  ULTIMAZIONE CORTILE ESTERNO CASA DI RIPO SO DI CALTRANO 

CUP  E57H18000870004  
LAVORI IN  APPALTO
CIG – Z2A25EF25C   

APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA  I MPRESA

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE TECNICO

Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n°  78 del 19/11/2018  con il quale è stato approvato il
Progetto Definitivo Esecutivo  denominato o “Ultimazione cortile esterno Casa di Riposo” a firma dell’arch.
Nazzareno Leonardi di Zugliano datato ottobre 2018 dell’importo di Euro 65.000,00, di cui Euro 39.500,00
per lavori e oneri di sicurezza ed Euro 25.500,00 per somme in amministrazione;

Dato atto che  
-  i  servizi  tecnici  di   redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo,  progettazione  della  sicurezza  e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori  dell’intervento  sono stati
affidati con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 221 del  26.09.2018 all’arch. Nazzareno
Leonardi  con studio  in  Zugliano,  via  A.Volta,  22/c,   P.IVA 01909910240,  iscritto  all’Ordine  degli  Architetti,
Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Vicenza  con il  numero  584,  Sezione  A/a (CIG
Z6E250EF81);
- la spesa è stata iscritta nel bilancio di previsione 2019-20-21 esercizio 2019,  nei capitoli 

12032.02.0023/RP “Manutenzione esterna casa di riposo” di € 55.000,00
12032.02.0024/RP  “Manutenzioni straordinarie casa di riposo” di € 10.000,00

Dato  atto che  con  determinazione  n°  293 del  27.12.2018  i  lavori  in  appalto  sono  stati  aggiudicati
definitivamente  alla  ditta  Brazzale  srl  Via  Zanchi,  21  –  Posina  P.Iva  02660300241 per  un  importo
contrattuale complessivo stimato in  Euro 35.087,59 + iva 10% = € 38.596,34

Considerato  che i lavori in progetto, iniziati in data 29/1/2019, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati il
13/3/2019;

Dato atto  che all'impresa non sono stati liquidati acconti;

Preso atto  che nel corso dei lavori, pur non rendendosi necessaria la redazione di una perizia di variante, si
è reso  opportuno addivenire al concordamento di  15 nuovi prezzi  per l’esecuzione di piccole  dettagliate
lavorazioni, inizialmente non previste, o utilizzo di materiali più idonei rispetto a quelli di progetto;

Acquisita  in  data  29/3/2019  al  n.  1508  di  prot.  la  contabilità  finale  redatta  dal  dd.ll.  Arch.  Nazzareno
Leonardi composta da 

• Libretto delle misure n. 1
• Stato Finale dei lavori
• Certificato di ultimazione lavori
• Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, datato 19/3/2019
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Visti  in particolare lo stato finale, la relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare
esecuzione datati 19/03/2019 dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori in appalto, eseguiti dalla
ditta   Brazzale srl  Via Zanchi, 21 – Posina  , ammonta a netti €.  37.845,99 compresi € 1.500,00 per oneri
della sicurezza;

Constatata  la regolarità delle opere e l’effettiva ultimazione delle stesse, ritenuto di approvare la contabilità
finale e di liquidare il credito dell’impresa e ritenuti gli elaborati di contabilità finale meritevoli di approvazione;

Considerato  che non sono stati  somministrati  alla ditta acconti  per cui il  credito della stessa risulta di €
37.845,99 + iva, che il dd.ll. propone di liquidare; 

Acquisito il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta;

Vista  la fattura elettronica  n. 8/PA del 26/03/2019 della  ditta Brazzale srl  Via Zanchi, 21 – Posina di €  €.
37.845,99 + Iva = € 41.630,59 relativa al lavoro  in parola;

Ritenuto  procedere in merito;

Dato  Atto  ai  sensi  dell’articolo  147-  bis,  comma 1,  del  vigente  Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  della
regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con
la stessa”;

Visto  il  Decreto Legislativo  n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto di:
a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1190 e della normativa

specifica e della relativa tempistica; 
b) di  aver verificato, nel corso delle  diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni  di

conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
c) di essersi attenuto alle  Misure di prevenzione della corruzione,  previste nel  Piano triennale di

prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
d) dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del

provvedimento;
e) di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone;

Richiamato   l’articolo 107, terzo comma della legge n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti  ai
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi  organi

Richiamato  l’articolo 109  comma 2 della legge n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 97 comma 4) lettera d) ,  possono essere attribuite a seguito di  provvedimento motivato del
Sindaco ai responsabili degli uffici  o dei servizi indipendentemente  dalla loro qualifica anche in deroga ad
ogni diversa disposizione

Richiamati  i seguenti atti : 
- i decreti del Sindaco prot. 2001 del 27.05.2014 e prot. 2111 del 1.05.2018 a mezzo dei quali sono state
conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma  10 del  Testo Unico  n. 267 del
18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il  vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi  approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 57 in data 07.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
- il Decreto Legislativo n.  50 del 18/04/2016

Richiamate 
− le deliberazioni   di Consiglio Comunale n.  6 del  25/02/2019 con le quali è stato approvato il DUP

2019/2020/2021 e  n.  7  del  25.02.2019 di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Triennio
2019/2020/2021;

− la deliberazione di G.C. n° 19 del 25/02/2019 di approvazione del PEG 2019 ed assegnazione delle
relative risorse a questo Settore e successive di integrazione;
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DETERMINA

1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli

2) di prendere atto  i lavori in appalto del progetto denominato  “Ultimazione cortile esterno Casa di Riposo”,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 19/11/2018, iniziati in data 29/1/2019, sono stati
regolarmente eseguiti ed ultimati il 13/3/2019 e che nel corso degli stessi si è reso necessario addivenire al
concordamento di 15 nuovi prezzi  per l’esecuzione di piccole lavorazioni inizialmente non previste o utilizzo
di materiali più idonei rispetto a quelli di progetto, che  hanno comportato una leggera maggiorazione rispetto
all'importo di contratto ma contenuta nell’importo di progetto e pertanto senza maggiori costi per l’ente;

3) di approvare  la contabilità finale dei lavori di “Ultimazione cortile esterno Casa di Riposo”, eseguiti dalla
ditta Brazzale  srl  Via  Zanchi,  21  –  Posina  P.Iva  02660300241,   composta  dagli  elaborati  elencati  in
premessa e di approvare in particolare lo stato finale, la relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e
certificato di regolare esecuzione a firma dell’arch. Nazzareno Leonardi, datata 19/03/2019 dai quali risulta
che 
- l’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta a netti €. 37.845,99 compresi € 1.500,00 per oneri della
sicurezza;
- alla ditta non sono stati somministrati acconti;
- il credito della stessa risulta di € € 37.845,99 + iva = €  41.630,59, che il dd.ll. propone di liquidare;

4) di liquidare  e pagare, compatibilmente con la disponibilità di cassa, la fattura elettronica  n. 8/PA del 
26/03/2019 della  ditta Brazzale srl  Via Zanchi, 21 – Posina di €  €. 37.845,99 + Iva = € 41.630,59 relativa al 
lavoro  in parola;

5) di dare atto  che la spesa complessiva di €. 41.630,59  trova copertura all’interno degli impegni n° 17088,
17089 e 17090 assunti sui capitoli  12032.02.0023/RP e 12032.02.0024/RP del Bilancio Pluriennale 2019-
2020-2021 Esercizio 2019. 

                                                               Il Responsabile del Settore Tecnico
                                                       f.to geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere  di  regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  favorevole ,  ai  sensi
dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto
Caltrano 13/04/2019 Il responsabile del Settore Tecnico

f.to Geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI  COPERTURA FINA NZIARIA
Il Presente provvedimento:
� Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
� Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
     Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
     Registrato impegno contabile n …//…. In data ……………//……………..

Caltrano 12.04.2019
Il responsabile del Settore Finanziario

f.to Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente  determinazione è pubblicata  all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 consecutivi dal  23.04.2019
 
                       Il Funzionario Incaricato
                          f.to Sonia Eberle

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Caltrano lì  23.04.2019      
  .                                   
                     Il Funzionario Incaricato
                            f.to Sonia Eberle
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